


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБОУ СОШ № 6



Р.В. Карепов

приказ № 5/2 от 30.01.2024

**Программа антирисковых мероприятий
по направлению
«Низкий уровень оснащения школы»**

г. Биробиджан
2024

1. Цель и задачи реализации программы

Цель:

Повышение уровня материально – технического оснащения школы к концу 2024 года, устранение недостатка обеспеченности учебных кабинетов современными средствами обучения, новейшим оборудованием, техникой.

Задачи:

1. Провести мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса; определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга;
2. Создание новых интерьеров учебных кабинетов и специализированных кабинетов в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС;
3. Модернизировать материально-техническую базу школы;
4. Повысить эффективность использования имеющихся ресурсов.

2. Показатели и индикаторы цели:

- ✓ Создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий;
- ✓ Создание новых интерьеров учебных кабинетов и специализированных кабинетов (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС, педагогов, использующих современные образовательные технологии);
- ✓ Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному Интернету во всех учебных классах для качественного использования ЦОР;
- ✓ Пополнение библиотеки учебной литературой, создание электронной библиотеки.
- ✓ Увеличение доли обучающихся и родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг.

3. Методы сбора и обработки информации:

- мониторинг материально-технического оснащения школы;
- анкетирование педагогов, учащихся и родителей (законных представителей)

4. Сроки реализации программы:

1 год (февраль 2024 г. - январь 2025 г.)

1 этап - (февраль-март 2024 г.) – аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности.

2 этап (апрель 2024 г. - ноябрь 2024 г.) – основной этап: реализация целей и задач Программы.

3 этап (декабрь 2024 г. - январь 2025 г.) – завершающий этап: анализ результатов выполнения Программы.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

В рамках реализации настоящей программы планируется принять меры, провести мероприятия, указанные ниже:

1. Проведение ремонта помещений школы;
2. Приобретение необходимых технических средств, оргтехнику в кабинеты и необходимое лабораторное оборудование в специализированные кабинеты;
3. Устаповить высокоскоростной интернет;
4. Пополнить школьную библиотеку учебной литературой и пополнить электронную базу книжного фонда.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

После реализации программы антирисковых мер школой будут достигнуты следующие результаты:

- приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС;
- совершенствование инфраструктуры школы, обеспечивающей повышение качества образовательных результатов обучающихся;
- укрепление материально-технической базы школы путем эффективного расходования средств;
- увеличение доли обучающихся и родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг.

7. Исполнители

Руководителем программы является и.о.директора МБОУ «СОШ №6» г. Биробиджан, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

Также в реализации программы по своим направлениям работы принимают следующие специалисты:

- администрация школы (заместители директора по УВР, ВР и АХР);
- педагогический коллектив школы;
- классные руководители;
- заведующий школьной библиотекой.

Дорожная карта реализации

Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятия, направленные на преодоление рисков фактора	Сроки реализации	Участники	Ответственные
Провести мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса; определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга	Мониторинг материально-технического оснащения школы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.	Февраль-май 2024	Педагогический коллектив	Директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР
	Перспективный план развития материально-технической базы, подготовка школы к новому учебному году	Июнь-август 2024	Директор, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР	Директор
Создание новых интерьеров учебных кабинетов и специализированных кабинетов в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС	Проведение косметического ремонта школы	Июнь-август 2024	Директор, заместитель директора по АХР, педагогический коллектив	Директор
	Приобретение интерактивной доски в кабинеты русского языка и математики, а также лабораторного оборудования для специализированных кабинетов (физика, химия, биология)	Июнь-август 2024	Директор, заместитель директора по АХР	Директор
Модернизировать материально-техническую базу школы	Приобретение для качественного проведения занятий учебного и спортивного оборудования	Июнь-декабрь 2024	Директор, заместитель директора по АХР, педагогический коллектив	Директор
	Формирование плана-заказа учебников на 2024-2025 уч.г.	Февраль-март 2024	Заведующий библиотекой	Директор, заместитель директора по УВР

Повысить эффективность использования имеющихся ресурсов	Перечень имеющегося оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга	Март-апрель 2024	Педагогический коллектив	Директор, заместитель директора по АХР
	Разработка и реализация программ внеурочной деятельности, дополнительного образования	Июнь-декабрь 2024	Педагогический коллектив	Заместитель директора по ВР